Conferentiesite ☆ △ Privé

To Do

Eisen-en Wensenlijst

② vr. 2 sep. 2016

Plan van Aanpak

② vr. 9 sep. 2016

Functioneel Ontwerp

② vr. 16 sep. 2016

Beveiligingsplan + Vormgevingsdocument

② vr. 23 sep. 2016

Technisch Ontwerp

② vr. 30 sep. 2016

Acceptatietest 1

② vr. 7 okt. 2016

Acceptatietest 2 + Gebruikershandleiding

② vr. 14 okt. 2016

Vakantie

② ma. 17 okt. 2016

Wijzigingsopdrachten

② vr. 28 okt. 2016

Examens

② ma. 31 okt. 2016

In progress

Bouwen Schermen

Klassen ontwerp

Database ontwerp

Schermenboom

Ontwerpen Database

| Model |
|---|
| Zelfstandige naamwoorden |
| Bouw database |
| Bouw SQL commando's |
| Test SQL commando's: Transacties |
| Vul de database |
| Niet aansluiten op scherm |
| Technisch Ontwerp |
| Unittesten |
| Bouwen API |
| Bouwen Klassen |
| |
| Testen klassen aan de database |
| Testen klassen aan de database Unittesten klassen |
| |
| Unittesten klassen |
| Unittesten klassen Koppelen API |
| Unittesten klassen Koppelen API PHP / Node.js |
| Unittesten klassen Koppelen API PHP / Node.js Testen |
| Unittesten klassen Koppelen API PHP / Node.js Testen Acceptatietest |
| Unittesten klassen Koppelen API PHP / Node.js Testen Acceptatietest Afmaken Applicatie |